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Themenbereiche

Residential Services
Swisscom IT-Services
IPplus Grosskunden
SME KMU Services
Mobile Services
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Residential Services

Losung:

* 6RD mit DualStack im Home Network
* IPv6 Uber bestehendes IPv4-Network
« 1211 aktive User

» Aktivierung Uber das Kundencenter
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Ziele:
* 6. Juni 2012 mehrere 10°000 Anschllsse aktiv
* Bis ende Jahr 2012 sind Neuanschlisse per default mit IPv6 aktiviert
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Swisscom IT-Services

* Webhosting Service mit IPv6 Pilot bis ende 2012
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Ziel:
W ebsite swisscom.com mit IPv6 am 6. Juni 2012 erreichbar.
swisscom.com ist bei http://www.worldipv6launch.org/ angemeldet.
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http://www.worldipv6launch.org/

IPplus

(5]

* IPplus Backbone International DualStack enabled
* mehrere Pilot-Kundenanschllsse

- zahlreiche Peerings mit Partnern

* Vergabe von PA und PI Préafixes
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SME KMU Services

DualStack Ldsung geplant
Router Evaluation
Entwicklung der IT-Systeme
Pilot geplant mitte 2013
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Mobile

Wenig IPv6 Endgerate mit 3G und 4G (samsung Tablet)
DualStack PDP Context (Packet Data Protocol)

Core Elemente SGSN, GGSN

Entwicklung der Prozess-IT

[ ] [ ]
dd/mmlyyyy

Ziel:
* IPv6 schrittweise Einfuhrung mit 3G und 4G im 2013
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Roadmap der geplanten Services
Plattform-Entwicklungen im Rahmen des normalen Lifecycles
Konkrete Umsetzung nach Marktbedurfnissen.

Erstellung
Detailkonzept

Q32011 Q4 2011

012012 Q22012 Q32012 Q4 2012

Schritte zu finaler
Dienstbereitstellung

Q12013 Q22013 Q32013 Q4 2013

Q12014 Q22014

Residential Internet Betrieb 6RD
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Swisscom IT-Services

Konzeptphase

swisscom.com und weitere Dienste

Service

SME Internet

Konzeptphase

Service

Mobile

Konzeptphase

Service
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